工 程 表

札幌市真駒内砂防指定地 行為工程表	開始日	許可の日	責任者	斉藤　龍一	作成日	2020/12/10		
	完了予定日	2021年12月31日	作成者	髙橋　福重	更新日			髙橋

工 程 名	担当	開始日	終了日	令和2年 10月	11月	12月	令和3 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和4 1月	2月	3月	備考
作業準備						↔	↔															
取付道路																						
簡易測量・計示							↔	↔	↔	↔	↔											
残土搬入・均し・転圧											↔	↔	↔									
敷砂利														↔								
伐採・枝払い							↔	↔	↔	↔	↔	↔										
草（笹）刈り							↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔						
残作業・整理															↔	↔	↔	↔				
検査・報告（届出）							↔											↔				